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Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
	от 22 февраля 2018 года
	
	
	№ 152-р

	
	пгт. Междуреченский
	


	Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию 

объектов общего образования


В соответствии с пунктом 8 перечня поручений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 января 2018 года 
№ 01-Вх-1638, с целью достижения конечных результатов I, II этапов реализации комплекса («программы») мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2018-2025 годы:

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка» (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья» (приложение 2).

1.3. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Школа - детский сад в д. Ушья 
(на 70 учащ./25 мест)» (приложение 3). 

1.4. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Школа на 500 мест 
в пгт. Междуреченский» (приложение 4).

2. Муниципальному учреждению «Управление капитального строительства Кондинского района», управлению образования администрации Кондинского района, управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, управлению по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района обеспечить исполнение «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Обнародовать настоящее распоряжение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района В.В. Першину.

	Исполняющий обязанности 
главы района
	
	А.А.Яковлев


мс/Банк документов/Распоряжения 2018
Приложение 1
к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
проекта создания объекта общего образования

«Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка»
	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок               исполнения
	Ответственный (уполномоченный орган)
	Результат 

	1. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Земельный участок 

	1.1.1.
	Проведение работ по формированию земельного участка
	
	подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности
	выполнено
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	границы земельного участка установлены

	1.1.2.
	
	(в случае наличия обременений)
	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу
	
	
	на земельном участке находится здание школы-детского сада, подлежащее реконструкции

	1.1.3.
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	86:01:1001001:1938
п. Половинка,
ул. Комсомольская, №12, площадью 13274 кв. м
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	выполнено
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	получен кадастровый паспорт земельного участка

	1.2.
	Подключение к сетям теплоснабжения

	1.2.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.3.
	Подключение к сетям водоснабжения

	1.3.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.4.
	Подключение к сетям водоотведения

	1.4.1.
	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.5.
	Подключение к источнику электроснабжения

	1.5.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.02.2020
	АО «ЮРЭСК»
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.6.
	Подключение к сетям связи

	1.6.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	Ростелеком
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	2. Строительство и оснащение объектов

	2.1.
	Подготовка технического задания
	
	Разработка и согласование технического задания на проектирование
	01.06.2019
	Управление образования района
	Утвержденное техническое задание на проектирование

	2.2.
	
	
	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации
	01.07.2019
	МУ УКС Кондинского района
	Задание на на разработку проектно-сметной документации

	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Разработка проектно-сметной документации
	01.06.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами

	2.4.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований
	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	01.07.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации

	2.5.
	Проведение проверки сметной стоимости проекта
	
	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
	15.07.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта

	2.6.
	Разрешение на строительство объекта
	
	Получение разрешения на строительство объекта
	15.08.2020
	Управление архитектуры и градостроительства                          МУ «УКС Кондинского района»
	Наличие разрешения на строительство объекта

	2.7.
	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации
	
	
	01.08.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Подрядная организация определена

	2.8.
	Начало строительства
	
	Заключение подрядной организацией и  МО договора осуществления строительного контроля  за производством СМР на объекте
	15.09.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Договор заключен

	2.9.
	Окончание строительства и оснащение объекта
	
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.05.2021
	МУ УКС Кондинского района                        УАиГ
	Законченный строительством и оснащенный объект

	3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства

	3.1.
	Проведение собрания граждан сельского поселения Половинка для принятия решения о реорганизации МКДОУ детский сад «Красная шапочка 2» путем присоединения к МКОУ Половинкинской СОШ
	
	оформление решения собрания граждан сельского поселения Половинка
	февраль 2021
	управление образования
	Протокол собрания граждан сельского поселения Половинка

	3.2.
	Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации МКДОУ детский сад «Красная шапочка 2» путем присоединения к МКОУ Половинкинской СОШ
	
	Оформление  заключения
	март 2021
	управление образования
	Заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Кондинского  района,  оценки последствий заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды  закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включаякритерии этой оценки                             Постановление администрации


	3.3.
	Внесение изменений в Устав МКОУ Половинкинской СОШ
	
	Приказ управления образования администрации Кондинского района                                                                       Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
	апрель 2021
	управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом
	Лист записи ЕГРЮЛ

	3.4.
	Начало осуществления деятельности на объекте
	
	Торжественное открытие объекта
	апрель 2021
	образовательная организация
	Осуществление образовательной деятельности на объекте


Приложение 2
к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
проекта создания объекта общего образования

«Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья»
	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок               исполнения
	Ответственный (уполномоченный орган)
	Результат

	1. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Земельный участок

	1.1.1.
	Проведение работ по формированию земельного участка
	
	подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности
	выполнено
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	границы земельного участка установлены

	1.1.2.
	
	(в случае наличия обременений)
	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу
	
	
	на земельном участке находится здание школы, подлежащее реконструкции

	1.1.3.
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	86:01:1101001:24
с. Чантырья,
ул. Шаимская, 11, площадью 16975 кв. м
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	выполнено
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	получен кадастровый паспорт земельного участка

	1.2.
	Подключение к сетям теплоснабжения

	1.2.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.3.
	Подключение к сетям водоснабжения

	1.3.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.4.
	Подключение к сетям водоотведения

	1.4.1.
	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.5.
	Подключение к источнику электроснабжения

	1.5.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.02.2020
	АО «ЮРЭСК»
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.6.
	Подключение к сетям связи

	1.6.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	Ростелеком
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	2. Строительство и оснащение объектов

	2.1.
	Подготовка технического задания
	
	Разработка и согласование технического задания на проектирование
	01.06.2019
	Управление образования района
	Утвержденное техническое задание на проектирование

	2.2.
	
	
	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации
	01.07.2019
	МУ УКС Кондинского района
	Задание на на разработку проектно-сметной документации

	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Разработка проектно-сметной документации
	01.06.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами

	2.4.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований
	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	01.07.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации

	2.5.
	Проведение проверки сметной стоимости проекта
	
	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
	15.07.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта

	2.6.
	Разрешение на строительство объекта
	
	Получение разрешения на строительство объекта
	15.08.2020
	Управление архитектуры и градостроительства                          МУ «УКС Кондинского района»
	Наличие разрешения на строительство объекта

	2.7.
	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации
	
	
	01.08.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Подрядная организация определена

	2.8.
	Начало строительства
	
	Заключение подрядной организацией и  МО договора осуществления строительного контроля  за производством СМР на объекте
	15.09.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Договор заключен

	2.9.
	Окончание строительства и оснащение объекта
	
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.05.2021
	МУ УКС Кондинского района                        УАиГ
	Законченный строительством и оснащенный объект

	3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства

	3.1.
	Внесение изменений в Устав МКОУ Чантырской СОШ
	
	Приказ управления образования администрации Кондинского района                                                                       Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
	февраль-март 2021
	управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом
	Лист записи ЕГРЮЛ

	3.2.
	Проведение оценки последствий принятия решения о сносе здания дошкольных групп МКОУ Чантырской СОШ по адресу: 

с. Чантырья, ул. Кооперативная, 27
	
	Оформление  заключения
	апрель 2021
	управление образования
	Заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Кондинского  района,  оценки последствий заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды  закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки

	3.3.
	Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате
	при необходимости
	Получение свидетельства
	в течение 12 календарных дней после получения акта  ввода в действие
	Образовательное учреждение
	Получение свидетельства

	3.4.
	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование: Заявление  Главному  врачу  ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Урае и Кондинском районе; Заявление в Территориальное управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урай и Кондинском районе; Заявление в Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУМЧС россиипо ХМАО-Югре
	
	Получение положительных заключений надзорных органов
	февраль-март 2021
	Образовательное учреждение
	Положительное заключение

	3.5.
	Направление пакета документов в Обрнадзор ХМАО-Югры на формление лицензии в установленном законодательством порядке
	
	Подача заявления на получение лицензии
	апрель 2021
	Образовательное учреждение
	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности

	3.6.
	Начало осуществления деятельности на объекте
	
	Торжественное открытие объекта
	апрель 2021
	образовательное учреждение
	Осуществление образовательной деятельности на объекте


Приложение 3
к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
проекта создания объекта общего образования

«Школа - десткий сад в д. Ушья (на 70 учащ./25 мест)»
	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок               исполнения
	Ответственный (уполномоченный орган)
	Результат

	1. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Земельный участок

	1.1.1.
	Проведение работ по формированию земельного участка
	
	подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности
	1 квартал 2019 года
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	границы земельного участка установлены

	1.1.2.
	
	(в случае наличия обременений)
	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу
	
	
	земельный участок свободен от строений

	1.1.3.
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	существующий земельный участок по адресу: ул. Школьная, 9
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	2 квартал 2019 года
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	получен кадастровый паспорт земельного участка

	1.2.
	Подключение к сетям теплоснабжения

	1.2.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.3.
	Подключение к сетям водоснабжения

	1.3.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.4.
	Подключение к сетям водоотведения

	1.4.1.
	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.5.
	Подключение к источнику электроснабжения

	1.5.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.02.2020
	АО ЮРЭСК
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.6.
	Подключение к сетям связи

	1.6.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2019
	Ростелеком
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	2. Строительство и оснащение объектов

	2.1.
	Подготовка технического задания
	
	Разработка и согласование технического задания на проектирование
	01.06.2019
	Управление образования района
	Утвержденное техническое задание на проектирование

	2.2.
	
	
	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации
	01.07.2019
	МУ УКС Кондинского района
	Задание на на разработку проектно-сметной документации

	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Разработка проектно-сметной документации
	01.06.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами

	2.4.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований
	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	01.07.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации

	2.5.
	Проведение проверки сметной стоимости проекта
	
	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
	15.07.2020
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта

	2.6.
	Разрешение на строительство объекта
	
	Получение разрешения на строительство объекта
	15.08.2020
	Управление архитектуры и градостроительства                          МУ «УКС Кондинского района»
	Наличие разрешения на строительство объекта

	2.7.
	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации
	
	
	01.08.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Подрядная организация определена

	2.8.
	Начало строительства
	
	Заключение подрядной организацией и  МО договора осуществления строительного контроля  за производством СМР на объекте
	15.09.2020
	МУ УКС Кондинского района
	Договор заключен

	2.9.
	Окончание строительства и оснащение объекта
	
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.05.2021
	МУ УКС Кондинского района                        УАиГ
	Законченный строительством и оснащенный объект

	3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства

	3.1.
	Проведение оценки последствий принятия решения о сносе зданий МБДОУ «Ушьинская СОШ»
	
	Оформление  заключения
	октябрь 2020
	управление образования
	Заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Кондинского  района,  оценки последствий заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды  закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки

	3.2.
	Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате
	
	Получение свидетельства
	в течении 12 календарных дней после получения акта  ввода в действие
	Образовательное учреждение
	Получение свидетельства

	3.3.
	Внесение изменений в Устав
	
	Приказ управления образования администрации Кондинского района                                                                       Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
	сентябрь-октябрь 2020
	управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом
	Лист записи ЕГРЮЛ

	3.4.
	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование: Заявление  Главному  врачу  ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Урае и Кондинском районе; Заявление в Территориальное управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урай и Кондинском районе; Заявление в Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУМЧС России по ХМАО-Югре
	при необходимости
	Получение положительных заключений надзорных органов
	сентябрь-октябрь 2020
	Образовательное учреждение
	Положительное заключение

	3.5.
	Направление пакета документов в Обрнадзор ХМАО-Югры на формление лицензии в установленном законодательством порядке
	при необходимости
	Подача заявления на получение лицензии
	декабрь 2020
	Образовательное учреждение
	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности

	3.6.
	Начало осуществления деятельности на объекте
	
	Торжественное открытие объекта
	декабрь 2020
	Образовательное учреждение
	Осуществление образовательной деятельности на объекте


Приложение 4
к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
проекта создания объекта общего образования

«Школа на 500 мест в пгт. Междуреченский»

	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок               исполнения
	Ответственный (уполномоченный орган)
	Результат

	1. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Земельный участок

	1.1.1.
	Проведение работ по формированию земельного участка
	
	подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности
	1 квартал 2021 года
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	границы земельного участка установлены

	1.1.2.
	
	(в случае наличия обременений)
	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу
	
	
	земельный участок свободен от строений

	1.1.3.
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	земельный участок не сформирован
	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
	2 квартал 2021 года
	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
	получен кадастровый паспорт земельного участка

	1.2.
	Подключение к сетям теплоснабжения

	1.2.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2021
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.3.
	Подключение к сетям водоснабжения

	1.3.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2021
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.4.
	Подключение к сетям водоотведения

	1.4.1.
	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2021
	УЖКХ
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.5.
	Подключение к источнику электроснабжения

	1.5.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.02.2022
	АО ЮРЭСК
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	1.6.
	Подключение к сетям связи

	1.6.1.
	Обеспечение объекта сетями
	
	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
	01.12.2021
	Ростелеком
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

	2. Строительство и оснащение объектов

	2.1.
	Подготовка технического задания
	
	Разработка и согласование технического задания на проектирование
	01.06.2021
	Управление образования района
	Утвержденное техническое задание на проектирование

	2.2.
	
	
	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации
	01.07.2021
	МУ УКС Кондинского района
	Задание на на разработку проектно-сметной документации

	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Разработка проектно-сметной документации
	01.08.2022
	МУ УКС Кондинского района
	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами

	2.4.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований
	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	01.09.2022
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации

	2.5.
	Проведение проверки сметной стоимости проекта
	
	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
	15.09.2022
	МУ УКС Кондинского района - заказчик
	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта

	2.6.
	Разрешение на строительство объекта
	
	Получение разрешения на строительство объекта
	15.10.2022
	Управление архитектуры и градостроительства                          МУ «УКС Кондинского района»
	Наличие разрешения на строительство объекта

	2.7.
	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации
	
	
	01.10.2022
	МУ УКС Кондинского района
	Подрядная организация определена

	2.8.
	Начало строительства
	
	Заключение подрядной организацией и  МО договора осуществления строительного контроля  за производством СМР на объекте
	15.11.2022
	МУ УКС Кондинского района
	Договор заключен

	2.9.
	Окончание строительства и оснащение объекта
	
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.08.2024
	МУ УКС Кондинского района                        УАиГ
	Законченный строительством и оснащенный объект

	3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства

	3.1.
	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций
	
	Оформление  документации, оформление учредительных документов
	август 2024
	Управление образования
	Постановление администрации

	3.2.
	Подготовка Устава
	
	Приказ управления образования администрации Кондинского района                                                                       Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
	август 2024
	Управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом
	Приказ управления образования, приказ комитета по управлению муниципальным имуществом 

Свидетельство о государственной регистрации

	3.3.
	Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате
	при необходимости
	Получение свидетельства
	в течении 12 календарных дней после получения акта  ввода в действие
	Образовательное учреждение
	Получение свидетельства

	3.4.
	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование: Заявление  Главному  врачу  ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Урае и Кондинском районе; Заявление в Территориальное управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урай и Кондинском районе; Заявление в Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУМЧС России по ХМАО-Югре
	при необходимости
	Получение положительных заключений надзорных органов
	август 2024
	Образовательное учреждение
	Положительное заключение

	3.5.
	Направление пакета документов в Обрнадзор ХМАО-Югры на оформление лицензии в установленном законодательством порядке
	при необходимости
	Подача заявления на получение лицензии
	август 2024
	Образовательное учреждение
	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
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