Информация на Думу 27.06.2024 года

1. «О подготовке к  осенне-зимнему периоду 2024-2025 года, а также досрочном завозе топлива для котельных на отдаленные территории»

 
В 2024 году в рамках утвержденных Планов мероприятий по  подготовке объектов жилищно-клммунального хозяйства Кондинского района выделенно 131 478,1912 тыс. рублей:
	-  106 938, 149 тыс. рублей из бюджета автономного округа
          - 2 958, 030 тыс. рублей из фонда развития территорий
	- 21 582,0162 млн. рублей  из бюджета Кондинского района
 
2. О ходе подготовки  муниципального образования Кондинский район к осенне-зимнему  периоду 2024-2025 годов:

[bookmark: _Toc490478547]	Утверждение нормативных правовых актов по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов.
Подготовка и проверка готовности жилищно-коммунального комплекса Кондинского района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «О комплексе мер («дорожной карте») по оценке готовности к осенне-зимнему периоду учреждений, финансируемых из средств бюджета Кондинского района», Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и графиков выезда по поселениям Кондинского района по вопросу подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов.
2.1 Плановые объемы ремонтов (замены) ветхих сетей (оборудования) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
 В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено денежных средств – 113 890, 1112 млн. руб., в том числе: 
- бюджет автономного округа – 102 501,1 тыс. руб., 
- местный бюджет – 11 389,0112 тыс. руб..
	№ п/п
	Наименование
	Дата заключения контракта/соглашения
	Стоимость контракта тыс. руб.
	Фирма-поставщик
	Информация о выполнении работ

	1
	  Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоотведения по ул. Железнодорожной, пер. Линейный, ул. Строителей пгт. Междуреченский
	  МК № 0187300003524000274 от 10.06.2024 г.
	25 846,80120  
	ООО «Фортуна»  
	В процессе выполнения работ  

	2
	  Капитальный ремонт с заменой запорной арматуры ветхих инженерных сетей в пгт. Междуреченский.
	   МК № 0187300003524000244 от 03.06.2024 г.
	21 435,86 
	ИП Мотыченко Д.А.
	В процессе выполнения работ  

	3
	  Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от водоочистных сооружений (ВОС-1200) до жилого дома № 4 по ул. Строителей в пгт. Мортка
	МК № 0187300003523000345-1 от 28.09.2023 г. 
	7 998,83 
	ИП Щерба Е.А. 
	Работы выполнены на 100 %

	4
	Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от жилого дома № 5 по ул. Космонавтов до ул. Станционной, до ул. Школьной в пгт. Куминский.
	МК № 0187300003524000284 от 17.06.2024 г.
	17 478,35
	ИП Худякова М.В.
	В процессе выполнения работ  

	5
	Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Лесная в д. Ушья
	Соглашение № 2, 12.03.2024 г.
	11 284,13   
	ООО "Коммунэнерго»
	В процессе выполнения работ

	6
	Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений в д. Ушья
	Соглашение № 1, от 22.02.2024 г.
	14 833,60
	ООО "Мобильный Мир"
	Работы выполнены на 80 %

	7
	Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Некрасова, ул. Просвещения в пгт. Луговой
	Соглашение № 3 от 26.04.2024 г.
	13 936,0312 
	ООО «Мобильный мир»
	 Работы выполнены на 70 %

	
	ИТОГО 
	
	113 890,1112  
	
	




-  В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 19-МКИ-2024  от 30.01.2024 г. и утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено денежных средств – 7 888,080  тысяч рублей, в том числе: 
- бюджет Фонда развития территорий – 2 958,030 тыс. руб., 
- бюджет АО – 4 437,045  тысяч руб., 
- местный бюджет – 493,005 тысяч рублей.
 
	№ п/п
	Наименование
	Дата заключения контракта
	Стоимость контракта 
тыс. руб.
	Фирма-поставщик
	Информация о выполнении работ

	1
	   Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №33 до ВК возле жилого дома №1А по ул.Таежная пгт. Междуреченский
	  
МК № 0187300003523000321-2
от 28.08. 2023 г.
	 7 888,08
	
ИП « Артипа»
	Работы выполнены

	
	ИТОГО 
	
	7 888,08
	
	




- в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса» выделенно – 9 700,00 млн.руб.:
- местный бюджет – 9 700,00 тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование
	Дата заключения контракта
	Стоимость контракта 
тыс. руб.
	Фирма-поставщик
	Информация о выполнении работ

	1
	    Капитальный ремонт с заменой ветхих внешних сетей водопровода МБУ ДО «Юбилейный»
	   Соглашение № 4, от 22.02.2024 г.
 
	 3 700,00
	
 ООО «Мобильный мир»
	 В процессе выполнения работ

	2
	 Приобретение насосного оборудования на очистные сооружения установки КОС-800 пгт.Междуреченский
	МК №040/2024 от 18.06.2024
	 1 800,56603

	ООО «Северснаб»
	Срок поставки до 15.08.2024 г.

	3
	Приобретение насосоного оборудования на водозаборе №1                     пгт. Междуреченский
	МК №039/2024 от 13.06.2024
	195,09874
	ООО «Северснаб»
	 Работы выполнены

	4
	Приобретение насосного оборудования для канализационной станции                                  ул. Нефтяников 5а пгт. Междуреченский
	МК №041/2024 от 20.06.2024
	 1 553,350
	ООО «Северснаб»
	Срок поставки до 20.08.2024 г.

	5
	Приобретение скважинного насосного оборудования на водозаборе №1                         пгт. Междуреченский
	МК №042/2024 от 24.06.2024 г.
	2 450,98523
	 ООО «Северснаб»
	Срок поставки до 15.07.2024 г.

	
	ИТОГО
	
	9 700,00
	
	



 
В перечень запланированных мероприятий вошли работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоотведения:
- замена ветхих инженерных сетей – 5 976,0 м.п., в том числе: 
- ремонт сетей  тепловодоснабжения – 1 228,0 м.п.;
- ремонт сетей  водоснабжения  –  3988,0 м.п.;
- ремонт сетей водоотведения – 760,0 м.п.

2.2 По состоянию на 24.06.2024 года, ресурсоснабжающими организациям проводятся работы по подготовке сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а так же водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений и котельных к прохождению зимнего отопительного периода:
- сети водоснабжения – 10 %;
- сети водоотведения - 10%;
- сети теплоснабжения - 10%;
- водоочистные сооружения - 10%;
- канализационные очистные сооружения - 10%;
- котельные городских и сельских поселений - 15%.
Средний процент готовности к прохождению зимнего периода 2024-2025 годов составляет – 10 %. 
3. О готовности резервных источников электроснабжения на объектах коммунального комплекса. 
Проводится работа, направленная на обеспечение в необходимом объёме запаса и поддержания готовности автономных резервных источников электроснабжения для использования в случае длительного прекращения подачи электроэнергии. 
 	 Обеспеченность и готовность резервных источников электроснабжения на объектах коммунального комплекса района составляет 96%. 
4. [bookmark: _Toc490478551]Количество сформированных в муниципальных образованиях аварийных бригад, укомплектованность их необходимыми материалами, оборудованием, количество задействованной спецтехники.
Для обеспечения устойчивого прохождения осенне-зимнего периода в каждом поселении сформированы аварийно-восстановительные бригады (общее количество 14 шт.). В их работе задействованы 48 человека и 10 единиц техники.
На каждом предприятии коммунального комплекса до начала отопительного периода будет сформирован аварийно – технический резерв материалов, состоящий в основном из труб диаметром от 57  мм. до 159 мм., отводов, вентилей, запорной арматуры, листовой и круглой стали и технологического оборудования для проведения аварийно – восстановительных работ.
5. [bookmark: _Toc490478552]Количество запланированных противоаварийных тренировок с указанием количества проведенных тренировок.
В рамках реализации и подготовки к отопительному периоду, запланировано проведение 55 противоаварийных тренировок. На данный момент проведено 25 противоаварийных тренировок. 
6. О досрочном завозе котельно-печного топлива и ГСМ в муниципальные районы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза с указанием плановых и фактически поставленных объемов по видам топлива.
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 февраля 2024 года № 49-рп «О централизованных закупках продукции (товаров) в районы и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2024 года» завоз котельно-печного топлива и нефтепродуктов выполнен в полном объеме.
По состоянию на 24 июня 2024 года в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры завезено:
- 619,68 тонн автомобильного бензина, что составляет 100% от запланированного объёма;
- 119,696 тонн дизельного топлива, что составляет 100% от запланированного объёма. 
 	Потребность ресурсоснабжающих организаций в топливе на сегодняшний день составляет:
	- пгт. Луговой потребность 200 т. угля.
	- пгт. Кондинское потребность до 2 000 т. угля, поставка будет осуществленна водным транспортом в период с 01.07.2024г по 31.08.2024г.
 
7. [bookmark: _Toc459381029][bookmark: _Toc490478553]О формировании приемной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда, предприятий коммунального комплекса.
Сформированы приемные комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов, в состав которой входят представители органов местного самоуправления района, руководители ресурсоснабжающих организаций и бюджетных учреждений.
В настоящее время органами местного самоуправления проводятся мероприятия по подготовке подведомственных учреждений к отопительному периоду и подготовке необходимого пакета документов для получения паспорта готовности городскими и сельскими поселениями района, в том числе бюджетными учреждениями, ресурсоснабжающими (теплосетевыми) организациями и потребителями тепловой энергии.
8. [bookmark: _Toc459381032][bookmark: _Toc490478556]О готовности муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к пуску тепла на социальные объекты к 1 сентября 2024 года.
В Кондинском районе пуск тепла на социальные объекты запланирован на 1 сентября 2024 года. Подача теплоносителя будет осуществляться в соответствии с температурным режимом.
9. «Об исполнении протокольных поручений».
- Сметы РСО на промывку и опрессовку систем отопления бюджетных учреждений проверены и готовы.
- по изучению опыта строительства котельных на примере г.Нягань, вопрос находится на рассмотрении.
- по рассмотрению возможности создания МУПа, этот вопрос не в компетенции управления ЖКХ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В 2025 году на капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения из бюджета ХМАО запланировано выделение 7 560 700 рублей, что составляет 90% от бюджетных ассигнований. Несмотря на это, УЖКХ планирует:  
Мортка: ВОС – 1200 – капитальный ремонт был произведен в 2020 году. В 2025 году запланирована замена фильтрующих элементов согласно регламента облуживания ВОС, ремонт насосного оборудования, ремонт КИПиА оборудования.
	КОС – 400 – капитальный ремонт был произведен в 2019 году.
	Котельная 9 МВт – в 2025 гду запланирован капитальный ремонт котельного оборудования.
г.п. Куминский – в 2025 году запланирована замена котельного оборудования и тепловых сетей от котельной №4 по ул. Гагарина, 15.
пгт. Междуреченский – разработан проект по капитальному ремонту               КОС-800 в 2022 году, который получил положительное заключение гос.экспертизы. В настоящее время проект актуализирован и в ближайшее время будет направлен на гос.экспертизу. В случае положительного заключения гос.экспертизы, управлением ЖКХ будет направлено письмо в департамент Строительства и ЖКХ с просьбой о дополнительном финансировании проекта.
[bookmark: _GoBack]Кроме того, в настоящее время в адрес губернатора ХМАО направлено письмо о дополнительном финансировании 3х проектов на которые УЖКХ разработало проекты и получило положительное заключение гос.экспертизы. 




 

 

