Отчет о реализации  Плана создания объектов 
инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году

	№
п/п
	Наименование
объекта
	Месторасположение
	Вид работ (строительство/ реконструкция)
	Этап (проектирование/ строительство)
	Планируемые сроки строительства/ реконструкции
	Исполнено на 01.01.2017, тыс. руб.
	Источник финансирования
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контрактов, соблюдении условий контракта подрядной организации
	Экономический эффект от реализации объекта
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Социальный (число созданных рабочих мест)
	Бюджетный (поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. руб.)
	Экономический (производственная мощность объекта)
	

	1
	Школа на 550 учащихся в пгт.Междуреченский Кондинского района
	п.Междуреченский
	строительство
	строительство
	2011-2016
	296 613,1
	федеральный бюджет,
бюджет автономного округа, муниципальный бюджет
	МК №0187300003514000630 от 26.11.2014 на строительство объекта с ООО "Мастер" г. Ханты-Мансийск. Стоимость контракта 427356,0 тыс. руб. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.08.16 №86-RU86502000-61-2012. Поставлено и принято заказчиком технологическое оборудование. В прочих источниках финансирования указаны средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по капитальному строительству объектов общеобразовательных организаций и их оснащения средствами обучения и воспитания, предусмотренными в проектно-сметной документации и необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. После получения уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении лимитов бюджетных обязательств была произведена передвижка финансирования по объекту с окружного на федеральный уровень.
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	[bookmark: _GoBack]Налог на доходы физических лиц   – 377,7 тыс. руб..

Налог на имущество организаций (в бюджет субъекта федерации) – 4 116,5 тыс. руб.

Налог за загрязнение окружающей природной среды – 0,1 тыс. руб.

	-
	

	2
	Комплекс «Школа – детский сад – интернат» с.Алтай Кондинского района
	с.Алтай
	строительство
	строительство
	2016-2018
	90 000
	бюджет автономного округа, муниципальный бюджет
	28 июля 2016 года заключен МК №187300003516000179 с ООО "Мастер" г. Ханты-Мансийск, стоимость 318089,0 тыс. руб., срок исполнения до 06.03.2018.  Готовность объекта 28%. Ведутся  разработка котлована, устройство фундаментов и техподполья, кладка стен 1 этажа школы и интерната, устройство кровли детского сада. Завозятся строительные материалы.
	-
	-
	-
	

	3
	Детский сад в пгт.Кондинское
	п.Кондинское
	строительство
	строительство
	2015-2017
	227 294
	внебюджетные источники
	Заключено между администрацией Кондинского района и ООО «Мастер» от 21.07.2015 о взаимодействии сторон при реализации инвестиционного проекта по строительству детского сада на 120 мест в пгт. Кондинское.
Заключен муниципальный контракт №01/2016 от 27.12.2016 на приобретение детского сада на 120 мест пгт. Кондинское, ул. Энгельса, 22В
	-
	-
	-
	

	4
	Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт.Междуреченский
	пгт.Междуреченский
	строительство
	ПИР
	2016-2016
	1 490,2
	бюджет автономного округа, муниципальный бюджет
	28.11.2016 заключен МК №0187300003516000476-0059955-01 на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «Научная проектно-производственная компания Прогресс +», сроки выполнения работ не позднее 15.12.2016 года. Работы выполнены в срок. ПСД передана в АУ ХМАО-Югры "Управление гос.экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве", заключены договора и внесена плата за проведение проверки  достоверности определения сметной стоимости одновременно с проведением государственной экспертизы.
	-
	-
	10/ 3783 куб.м/ час/ м
	

	5
	"ВОС на 200 куб/сут. в пгт. Луговой", Кондинского района
	пгт. Луговой"
	строительство
	строительство
	2015-2016
	59 215,9
	бюджет автономного округа, муниципальный бюджет
	14 января 2016 года заключен МК №0187300003515000597 с подрядной организацией ООО «Выбор» г.Урай на сумму 53470,07 тыс. руб., подписано дополнительное соглашение на увеличение цены контракта до 58687,1 тыс. руб.  Срок исполнения до 31 октября 2016 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2016 года №86-RU8652000-77-2015. Заключены два муниципальных контракта на поставку технологического оборудования: спектрофотометра, и передвижной ДЭС оборудование поставлено на объект, ведутся пусконаладочные работы. Экономия, полученная в результате приобретения технологического  оборудования на объект конкурентными способами  (аукционы) – 535,5 тыс. руб.
	-
	-
	200 куб.м./сут.
	

	6
	Реконструкция дороги ул. Гагарина, пгт. Междуреченский Кондинского района, 2 этап
	пгт. Междуреченский
	реконструкция
	реконструкция
	2015-2016
	24 569,9
	бюджет автономного округа, муниципальный бюджет
	МК №0187300003515000335-0059955-01 от 22 июля 2015 года с  подрядной организацией АО "ГК "Северавтодор"на сумму 47564,39 тыс. рублей. Срок исполнения не позднее 30 октября 2016 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 09.11.2016 года №86-RU86502000-25-2013.
	-
	-
	625,7 м.
	

	7
	Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 1,2 этап строительства
	д. Сотник
	строительство
	строительство
	2014-2019
	241 274,6
	федеральный бюджет, бюджет автономного округа, муниципальный бюджет
	1 этап. Заключен  муниципальный контракт жизненного цикла № 32-2014  14.08.2014 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству и содержанию между Администрацией Кондинского района и подрядной организацией ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» г.Сургут. Срок исполнения до 31.12.2020 года. Общая цена контракта 615 726,0 тыс.рублей. Пройдены ценовая и государственная экспертизы. Выполнена укладка нижнего асфальтового слоя и устройство щебеночных обочин, отсыпка песчаных откосов и монтаж 5 водопропускных труб с ПК 80 по ПК 47 с укладкой водопропускных труб Д1000 мм. и устройство щебеночных обочин 1 этапа.
2 этап. Заключен  муниципальный контракт жизненного цикла № 32-2014  14.08.2014 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству и содержанию между Администрацией Кондинского района и подрядной организацией ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» г.Сургут. Срок исполнения до 31.12.2020 года. Общая цена контракта 615 726,0 тыс.рублей. Выполнена укладка нижнего асфальтового слоя с ПК 44 по ПК 1,  расширение автодороги и устройство разгонных полос на выезде на а/д Урай-Мортка, переход через магистральный нефтепровод  в щебеночном исполнении.
	-
	-
	1 этап. 3,509 км.
2 этап. 4,115/ 0,399 км/ км
	

	8
	«Модернизация оборудования котельной ст. Устье-Аха гп. Междуреченский Кондинского района»
	пгт. Междуреченский
	реконструкция
	реконструкция
	2016-2019
	14 048,5
	внебюджетные источники
	Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения на территории пгт. Междуреченский Кондинского района от 03.07.2013
	-
	-
	3,44 Гкал/час (4 МВат)
	



