Протокол №1
заседания инициативной группы

п. Мортка                                                                            11 ноября 2019 года

Председатель собрания: Быков М.В.
Секретарь: Ощепкова Т.В.
Присутствовали: Штыбина В.А., Маркелова Е.А., Сафина М.Н., Сквозняков А.В.

Повестка заседания:
О переносе сроков реализации проекта «Приобретение тренажеров для обустройства оздоровительной площадки в п. Мортка и монтаж».

Предложено: Быков М.В. предложил в связи с задержкой поставки спортивного оборудования, а так же установившимися низкими температурными режимами, перенести сроки реализации проекта «Приобретение тренажеров для обустройства оздоровительной площадки в п. Мортка и монтаж» на 2020 год (при наступлении благоприятных погодных условий для выполнения работ по монтажу оборудования май – июнь 2020 года).

[bookmark: _GoBack]Проголосовали: «ЗА – единогласно».

Решили: Согласится с предложением Быкова М.В. и информировать организатора, администрацию городского поселения Мортка, о принятом решении.


Председатель                                                                 М.В. Быков

Секретарь                                                                       Т.В. Ощепкова
