Шифр проекта 004-МПО от «_20_» _июля__2018 г.
    (дата запуска проекта)
 «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие 
жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

	Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта

	Достижение цели (целей) проекта

	№
п/п
	Цель (цели) проекта
	Критерий (критерии) успеха проекта
	Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха
	Комментарий

	
	Формирование земельных участков по нечетной стороне улицы Комбинатской в пгт. Междуреченский (не менее 47 штук)  и создание благоприятных условий для их предоставления под строительство индивидуального жилья физическим лицам, в том числе льготным категориям граждан, а также инвесторам (застройщикам) под строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов
	Развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский и в Кондинском районе в целом.
	по ул. Комбинатской сформировано 18 земельных участков под блокированную жилую застройку, по итогу строительства блокированных жилых домов под блоки будут сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки в количестве 36 штук и 2 земельных участка под индивидуальную жилую застройку
	В целях исполнения пункта 1.1. протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 12.12.2018 года №21 был исключен пункт 3 раздела 1 паспорта проекта в связи, с чем изменилась конфигурация и количество земельных участков

	Получение продукта проекта

	№
п/п
	Продукт/элемент продукта проекта
	Требования к продукту/элементам продукта проекта
	Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям
	Комментарий

	
	Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре» от 3 мая 200 года № 26-оз
	Земельные участки сформированы, согласно установленных требований
	

	Оценка сроков реализации проекта

	Параметр проекта/значение
	[bookmark: RANGE!C3]Базовое значение[footnoteRef:1] [1:  – указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).] 

	[bookmark: RANGE!D3]Плановое значение[footnoteRef:2] [2:  –указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).] 

	Фактическое значение
	Отклонение фактической длительности от базового значения
	Отклонение фактической длительности от планового значения

	
	
	
	
	величина (мес.) (гр. 4 – гр. 2)
	отклонение (%)
	величина (мес.)
(гр. 4 - гр. 3)
	откло-нение (%) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дата закрытия проекта
	01.01.2017
	31.12.2019
	21.10.2019
	-
	-
	-
	-

	Общая длительность проекта (мес.)
	36 месяцев
	36 месяцев
	34 месяца
	2
	5,6
	2
	5,6

	Причины отклонения:
	

	Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта

	Параметр проекта/значение
	Базовое значение (млн. руб.)[footnoteRef:3] [3:  – указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).] 

	Плановое значение (млн. руб.)[footnoteRef:4] [4:  – указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).] 

	Фактическое значение 
(млн. руб.)
	Отклонение фактической величины расходов от базового значения
	Отклонение фактической величины расходов от планового значения

	
	
	
	
	отклонение, 
(млн. руб.) 
(гр.4 – гр. 2)
	отклонение (%)
	отклонение,
(млн. руб.) 
(гр. 4 – гр. 3)
	откло-нение (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Величина расходов
(млн. руб.)
	7,756485
	7,756485
	5,926656
	-1,829829
	24
	-1,829829
	24

	Причины отклонения:
	Согласно, выданных технических условий от АО «ЮРЭСК» строительство ЛЭП не требуется.
Цена на межевание земельных участков снизилась по результатам проведенного аукциона. 
[bookmark: _GoBack]В результате изменений в конфигурацию земельных участков, снос зеленых насаждений не потребовался.

	Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей

	№
п/п
	Проектная роль
	Ф.И.О.
	Суммарный КПЭ участника проекта
	Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта [footnoteRef:5] [5:  – графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения 
от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.] 

	Комментарий

	1
	Куратор проекта
	Боенко Сергей Александрович, заместитель главы Кондинского района
	2
	5
	

	2
	Заказчик проекта
	Дубовик Анатолий Владимирович, глава района
	1
	5
	

	3
	Руководитель проекта
	Гаранин Николай Александрович, начальник управления архитектуры и градостроительства
	5
	5
	

	4
	Администратор проекта
	Соколова Наталья Сергеевна, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
	5
	5
	

	5
	Исполнитель (исполнители)
	Таганцова Ирина Петровна, начальник управления по природным ресурсам и экологии
	5
	5
	

	6
	
	Григоренко Сергей Витальевич, директор, МУ “Управление капитального строительства Кондинского района”
	5
	5
	

	Обобщенный опыт (извлеченные уроки)

	№
п/п
	Проблемы, недостатки, риски, особенности
	Принятые решения
	Результат от реализованных решений
	Рекомендации для проектов будущих периодов[footnoteRef:6] [6:  – указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.] 


	
	отсутствуют
	
	
	

	Приложения к отчету[footnoteRef:7] [7:  – к итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.] 


	
	





Руководитель проекта   	 _________________      /__Гаранин Н.А.____/
					(подпись)                      	      (инициалы, фамилия)
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Лист согласования (визирования)

	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись[footnoteRef:8] [8:  – подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.] 

	Ф.И.О.
	Примечание

	Заместитель главы Кондинского района
	
	
	
	С.А. Боенко
	

	Заместитель главы Кондинского района
	
	
	
	Н.Ю.Максимова
	

	Председатель комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства
	
	
	
	С.П. Кулиниченко
	

	Начальник управления архитектуры и градостроительства
	
	
	
	Н.А. Гаранин
	

	Директор МУ "Управление капитального строительства Кондинского района"
	
	
	
	С.В. Григоренко
	

	Начальник управления по природным ресурсам и экологии
	
	
	
	И.П. Таганцова
	




