[bookmark: _GoBack]Типовая форма запроса на изменение в проекте

Шифр проекта 001-МПО от « 11 »  мая 2017 г.
    (дата запуска проекта)
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных  услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки « Южная» пгт. Междуреченский»»


ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№ _____ от « 17 »  декабря 2018 г.
(номер и дата регистрации запроса на изменения)

	Основание изменения

	Приведение сроков исполнения контрольных точек проекта и мероприятий календарного плана а соответствие фактическому исполнению.

	Описание изменения

	Общее описание изменения
	Перенос сроков выполнения работ

	Причины возникновения изменения
	Увеличение сроков получение разрешения на подключение к сетям электроснабжения и проектирование сетей тепло-водоснабжения с проведением ценовой экспертизы. 

	Влияние на проект при утверждении изменения
	Не влияет

	Влияние изменения на другие проекты
	не влияет, не требуется

	Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения

	



Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/
				(подпись)                     (инициалы, фамилия)


Шифр проекта ________ от « 11 »  мая 2017 г.
    (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))
Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте № ___ от «__» ______20___ г.

	Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа
	Текущее значение
	Предлагаемое значение

	4. Подключение котельной установки к инженерным сетям
	01.11.2017
	01.11.2018

	4.1 Разработка проекта строительства сетей теплоснабжения
	01.07.2017
	01.09.2018

	4.2 Получение разрешения на подключение к сетям электроснабжения
	01.07.2017
	01.10.2018

	4.3 Строительство сетей теплоснабжения 
	01.06.2018
	01.06.2019

	4.4 Строительство сетей водоснабжения 
	01.06.2018
	01.06.2019

	4.5 Строительство сетей электроснабжения
	01.062018
	27.12.2018

	5. Проведение организационных мероприятий
	01.08.2018
	01.09.2019

	5.1 Получение разрешение на эксплуатацию энергоустановки
	01.08.2018
	15.07.2019

	5.2 Получение разрешение на эксплуатацию тепловой установки
	01.08.2018
	15.07.2019

	5.3 Оформление в казну муниципального образования котельной установки
	01.08.2018
	01.09.2019

	6. Запуск в работу котельной установки
	25.10.2018
	15.07.2019




