

«16» ноября 2018 года.

с. Леуши

ПРОТОКОЛ

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» с целью оценки потребительских свойств и проверки качества выполненных работ по муниципальным контрактам: № 2018-59, № 2018-60, № 2018-61, № 2018-62, № 2018-63, № 2018-64, № 2018-65, № 2018-66, № 2018-67, № 2018-68, № 2018-69, № 2018-70, № 2018-71, № 2018-72 на выполнение работ по обустройству общественной территории «Яблонево́ый сад» в п. Лиственичнинь, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

общественной комиссией муниципального образования Кондинский район по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе:

1. Дубовик Анатолий Владимирович - глава Кондинского района;
2. Мостовых Галина Анатольевна - заместитель главы Кондинского района - председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района;
3. Мартынов Сергей Александрович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района;
4. Григоренко Сергей Витальевич - директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района»;
5. Скину Ирина Николаевна - заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района;
6. Мамедова Вера Дмитриевна - председатель Кондинской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
7. Машина Василий Николаевич – представитель «Общероссийского народного фронта».
8. Злыгостев Павел Николаевич – глава сельского поселения Леуши;
9. Южакова Галина Николаевна – председатель общественного совета при главе сельского поселения Леуши;

Проведен осмотр выполненных работ по обустройству общественной территории «Яблонево́ый сад» по адресу ул. Садовая, п. Лиственичнинь, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

на основании осмотра принято решение:









Замечаний к качеству выполненных работ нет, принять к оплате выполненные работы, согласно предъявленных подрядчиком объемов работ по актам выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

Члены комиссии:

1. Глава
Кондинского района



Дубовик А.В.

- | | | |
|--|--|-----------------|
| 2. Заместитель главы
Кондинского района
- председатель комитета
по финансам и налоговой
политике администрации
Кондинского района |  | Мостовых Г.А. |
| 3. Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Кондинского района |  | Мартынов С.А. |
| 4. Директор муниципального
учреждения «Управление
капитального строительства
Кондинского района» |  | Григоренко С.В. |
| 5. Заместитель председателя
комитета экономического
развития администрации
Кондинского района |  | Скину И.Н. |
| 6. Председатель
Кондинской районной общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов |  | Мамедова В.Д. |
| 7. Представитель
«Общероссийского
народного фронта» |  | Машина В.Н. |
| 8. Глава сельского поселения
Леуши |  | Злыгостев П.Н. |
| 9. Председатель общественного
совета при главе сельского
поселения Леуши |  | Южакова Г.Н. |