

Протокол №1
заседания инициативной группы

п. Мортка

11 ноября 2019 года

Председатель собрания: Быков М.В.

Секретарь: Ощепкова Т.В.

Присутствовали: Штыбина В.А., Маркелова Е.А., Сафина М.Н., Сквозняков А.В.

Повестка заседания:

О переносе сроков реализации проекта «Приобретение тренажеров для обустройства оздоровительной площадки в п. Мортка и монтаж».

Предложено: Быков М.В. предложил в связи с задержкой поставки спортивного оборудования, а так же установившимися низкими температурными режимами, перенести сроки реализации проекта «Приобретение тренажеров для обустройства оздоровительной площадки в п. Мортка и монтаж» на 2020 год (при наступлении благоприятных погодных условий для выполнения работ по монтажу оборудования май – июнь 2020 года).

Проголосовали: «ЗА – единогласно».

Решили: Согласится с предложением Быкова М.В. и информировать организатора, администрацию городского поселения Мортка, о принятом решении.

Председатель



М.В. Быков

Секретарь



Т.В. Ощепкова