


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Кондинского района

 Максимова Н.Ю.  
« 25 » 05 2018 г.

**План-График запуска потенциальных проектов**  
**Администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**  
(далее – Администрация Кондинского района)

№ пп	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установкой «Южная» пгт.Междуреченский»</b>			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	21.04.2017	Романов С.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондинского района
1.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	11.05.2017	Проектный комитет Кондинского района / МПО
2.	<b>Проект «Празднование 95-летия Кондинского района»</b>			
2.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	20.12.2017	Крылова Г.В. – начальник управления культуры и молодежной политике

					администрации Кондинского района
2.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	31.01.2018	Проектный комитет Кондинского района / МПО	
3.	<b>Проект «Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовыми зданиями и благоустройством общественной территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский»</b>				
3.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	20.12.2017	Аюпов Р.Ф. – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	
3.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	21.05.2018	Проектный комитет Кондинского района / МПО	
4.	<b>Проект «Комплексный подход по созданию условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»</b>				
4.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	30.06.2018	Гаранин Н.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района	
4.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	31.07.2018	Проектный комитет Кондинского района / МПО	