

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 24 сентября 2018 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.А. Яковлев – первый заместитель главы Кондинского района – заместитель председателя Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;
А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района;
А.В. Кривоногов – заместитель главы Кондинского района;
С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района;
М.В. Чухманова – заместитель начальника отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

И.Н. Скинун – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района
Н.А. Гаранин – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района

1. О рассмотрении календарного плана проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района».

(А.А. Яковлев, Н.А. Гаранин)

Решили:

1.1. Утвердить календарный план проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района».

1.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района обеспечить реализацию проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района» в соответствии с календарным планом.

2. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.

(А.А. Яковлев, Н.Ю. Максимова)

Решили:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2, 3.2 протокола заседания от 21.08.2018 №17.

Первый заместитель главы Кондинского района,
заместитель председателя Проектного комитета



А.А. Яковлев