

Утверждаю
Глава администрации
сельского поселения Шугур
А.В. Решетников

ГРАФИК
Очистки и вывоза снега внутрипоселковых дорог с/п Шугур
с 25.12.2023 г по 31.12.2023г.

	Название улицы	Дата очистки	Дата вывоза	Примечание
1	Автодорога по ул.Центральная	25.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
2	Автодорога по ул.Школьная	25.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
3	Автодорога по ул.Таёжная	26.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
4	Автодорога по ул.Лесная	26.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
5	Автодорога по ул.Северная	27.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
6	Автодорога по ул.Сибирская	27.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
7	Автодорога по ул.Сосновая	28.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
8	Автодорога по ул.Боровая	28.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
9	Автодорога по ул.Набережная	29.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
10	Автодорога по пер.Солнечный	29.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
11	Автодорога по пер.Набережный	30.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
12	Автодорога по ул.Кедровая	30.12.2023		Дата очистки и вывоза может

				изменятся в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники
13	Автодорога пер.Котцовой	31.12.2023		Дата очистки и вывоза может изменяться в связи с погодными условиями и выхода из строя спецтехники

Организация осуществляющая содержание внутрипоселковых дорог ООО «Карымское
строительно-коммунальное предприятие»
Директор Андрей Алексеевич Богордаев сот. 89505069893