                                                                           ОТЧЕТ
 о реализации проекта инициативного бюджетирования « Школьный бульвар» п.Мортка.

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).
Кондинский район, поселок Мортка, ул. Г.М. Борисова, 5.

2. Название проекта инициативного бюджетирования.
      « Школьный бульвар» п. Мортка.

3. Дата начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.
      Июль-сентябрь 2022 года

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).
Муниципальный контракт исполнял ИП Щерба Евгений Анатольевич, подрядчиком были выполнены работы: 
- демонтаж старого асфальтобетонного покрытия
- укладка водопропускных труб
- устройство асфальтового покрытия двора школы;
- обустройство центральной аллеи школы из брусчатки;
- установка центральных и задних ворот школы;
- оформление клумб;
- устройство освещения;
- обустройство зон отдыха – установка лавочек, урн ,велопарковок, вазонов,  информационных стендов, установка беседки; 

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования – человек.
    27 человек.

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.
Неравнодушными жителями п. Мортка были выполнены работы по уборке территории от мусора, выкорчёвывание корней, высадка цветов.

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).
ООО «Техлес» была предоставлен экскаватор для проведения грейдированных работ, ООО «МТК» и ООО «Лидер» предоставили технику для вывоза образовавшегося мусора.

8. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
	Планируемая стоимость инициативного проекта,    руб
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб

	9 701 832,00
	9 701 832,00

	Всего финансовых вложений, руб
	Объем средств бюджета округа, руб
	Объем средств бюджета района, руб
	Объем средств бюджета поселения, руб

	9 632 520,00
	6 742 700,00
	2 829 820,00
	0,00

	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб.
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб
	[bookmark: _GoBack]Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб
	Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) руб.

	60 000,00
	0,00
	30 000,00
	39 312,00


9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования ( в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участи инициативной группы в приемке проекта)

Идея инициативного проекта «Школьный бульвар» была выдвинута в январе 2022 года родителями и учащимися Морткинской СОШ. В целях реализации проекта была создана инициативная группа из неравнодушных жителей поселка, членов Управляющего совета школы и учащихся.
Волонтеры отряда «Кто, если не мы» проинформировали общественность о проекте по благоустройству пришкольной территории, организовали сбор идей и предложений среди учащихся, родителей и жителей поселка, организовали и провели голосование по выбору названия проекта через мессенджеры и социальные сети. Собрав все идеи и предложения инициативная группа разработала и представила общественности проект по благоустройству пришкольной территории. Было проведено собрание, проект поддержали и выдвинули на региональный конкурс.
За проект «Школьный бульвар» на региональном конкурсе проголосовали 1728 граждан, проект был признан победителем в региональном конкурсе, получив субсидию в размере 6 742 700 рублей.
               Приемка проекта «Школьный бульвар» состоялась в сентябре 2022 года. На приемке присутствовала инициативная группа проекта, а также учителя, учащиеся Морткинской СОШ и жители п.Мортка.

10.  Фотоматериалы. Скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи.

http://admkonda.ru/initciativnye-proekty-2022-god-mortka-byudzhet.html

http://www.86sch-mortka.edusite.ru/

https://vk.com/public188912037

https://forms.gle/FpZvMwaKBcozn1eUA 

https://ok.ru/feed

https://vk.com/mortkinskaya_school

https://vk.com/86evra?w=wall-112511363_7659

http://admkonda.ru/mortka-informatciya-ob-yavleniya.html

http://admkonda.ru/obshcestvennye-obsuzhdeniya-gp-mortka.html

http://www.admkonda.ru/rezul-taty-oprosov.html
