
ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Перекресток безопасности»


1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии). 
Кондинский район, п.г.т. Междуреченский (комплексное благоустройство участка улично-дорожной сети на пересечении дорог ул. Центральная - ул. Первый квартальный проезд мкр. Нефтяник – 2).

1. Название проекта инициативного бюджетирования. 
«Перекресток безопасности».

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования. 
Июль-сентябрь 2023 года
Реализация проекта завершена 28 августа 2023 года, приемка работ произведена 22 сентября 2023 года.

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).
	Муниципальный контракт исполнял ООО Акцент, подрядчиком были выполнены следующие работы: 
	Укладка водопропускных труб;
	Устройство водоотводной канавы;
	Устройство водоотводной канавы;
	Устройство съездов и парковок;
	Устройство пешеходных ограждений;
	Нанесение дорожной разметки;
	Установка дорожных знаков;
	Замена светильников;
	Устройство тротуаров на  Первом квартальном проезде (от ул. Кедровая до ул. Центральная);
	Устройство тротуара на 1-м квартальном проезде (от ул. Центральная до ул. Весенняя).

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования -  человек.
28 человек.

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования. 
Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами были выполнены следующие виды работ:
Уборка мусора с прилегающей территории.
Субботник по очистке лесного массива, прилегающего к тротуару по ул. Первый квартальный проезд.
Косметический ремонт остановочного комплекса.

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).
ООО Акцент предоставлена техника для вывоза крупногабаритного мусора.

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

	Планируемая стоимость инициативного проекта, руб.
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб.

	14 167 663,82
	14 167 663,82

	Всего финансовых вложений, руб.
	Объем средств бюджета округа, руб.
	Объем средств бюджета района, руб.
	Объем средств бюджета поселения, руб.

	14 167 663,82
	9 917 360, 00
	0,00
	4 210 303, 82

	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб.
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб.
	Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений
 (при наличии), руб.
	Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии), руб.

	40 000,00
	0,00
	30 000,00
	23 860



1. [bookmark: _GoBack]     Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта).

	16.12.2022 года принято решение о создании инициативной группы для реализации инициативного проекта «Перекресток безопасности». Руководителем проекта выбран Росляков Сергей Петрович, решено провести опрос граждан. Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с постановлением главы городского поселения Междуреченский от 20 января 2023 года № 1 «Об определении части территории городского поселения Междуреченский, на которой планируется реализовать инициативный проект»: улица Центральная – улица Первый квартальный проезд мкр. Нефтяник 2 в городском поселении Междуреченский. Сбор подписей граждан, проживающих на улицах Энергетиков, Весенняя, 50 лет Победы, Центральная, Кедровая, Северная, Речников по выявлению мнения населения в поддержку проекта проводился в период с «10» января 2023 года по «20» января 2023 года. Было собрано необходимое количество подписей (40). 
	В рамках благоустройства общественной территории и обеспечения безопасности дорожного движения всех участников дорожного движения предложено реализовать проект по комплексному благоустройству улично-дорожной сети на пересечении дорог ул. Центральная – ул. Первый квартальный проезд в мкр. Нефтяник-2, пгт.  Междуреченский.
	Данный участок находится в мкр. Нефтяник-2, по пересечению ул. Центральная и ул. Первый квартальный проезд ежедневно проходят студенты, идущие в колледж, школьники, идущие в школу, дети дошкольного возраста, идущих в детский сад, и просто жители, идущие по делам или к своему дому. 
	Реализация данного проекта повлияет на достижение показателей положения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» о повышении уровня комфортности городской среды, а также индекс качества городской среды, чем привет к сокращению количества населенный пунктов с неблагоприятной средой.
	Благоустройство улично-дорожной сети, приведет к устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и усилит ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.
	Сбор инициативных платежей завершился в сентябре 2023 года, собрано необходимое количество средств для завершения инициативного проекта.
	Промежуточный контроль за выполнением проекта осуществляли депутаты Совета депутатов гп. Междуреченский Н.Т. Королева и А.О. Густов.
	13 сентября 2023 года прошла общественная приемка выполненных работ.  Инициативная группа совместно с главой Кондинского района Андреем Мухиным, депутатами и главой гп Междуреченский Андреем Кошмановым посетили перекрёсток и оценили результат. 
	
1. Фотоматериалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи. 
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