ПРОТОКОЛ № 37
заседания Проектного комитета Кондинского района


от 28 сентября 2020 года                                                         пгт. Междуреченский

Заседание Проектного комитета Кондинского района организовано дистанционно в связи с распространением  новой короновирусной инфекции Covid-19. Голосование – дистанционно с использованием мобильной связи.
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Председательствовал:
А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:
С.П. Кулиниченко – исполняющий обязанности заместителя главы Кондинского района – председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района
А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района
С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района
Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета


1. О закрытии муниципального проекта «Год молодой семьи в Кондинском районе» 
(А.В. Дубовик, Н.И. Суслова, С.П. Кулиниченко)

Решили: 	
1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Год молодой семьи в Кондинском районе», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Год молодой семьи в Кондинском районе»  и признать проект завершенным.
1.3. Необходимости проведения постпроектного мониторинга нет.

2. О закрытии муниципального проекта «Разработка локального бренда  муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
(А.В. Дубовик, С.П. Кулиниченко, Т.В. Каспшицкая)

Решили: 
2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Разработка локального бренда  муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Разработка локального бренда  муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и признать проект завершенным.
2.3. Необходимости проведения постпроектного мониторинга нет.

2. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.
 (Е.Е. Петрова)
Решили:
	2.1. Пункт 2.4. протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 26.03.2019 №24, пункты 1.2., 1.3. протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 26.07.2019 №28, пункт 1.1.3. протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 11 декабря 2019 №33 года, считать исполненным и снять с контроля.



Глава Кондинского района, 
председатель Проектного комитета                                                     А.В. Дубовик
